

नदीजोड अंतर्गत भातखेडा निपाणी मायनर पासुन ल. पा. तलाव खडकेसीमच्या नाल्यापर्यंत भरण कालव्याचे काम. सा. क्र. ० ते ११०० मी.या कामास रुपये रु.८१.२८ लक्ष किंमतीस प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग,
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण २०१८/(२७९/२०१८)/लपा
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.
दिनांक:-२९/०३/२०२३

पहावे :-

- १) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांचे पत्र क्र.जिनिस/जिवायो/नदीजोड/सुप्रमा/२०१७-१८/संस-५/२०८३, दिनांक १२/१०/२०१७.
- २) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांचे पत्र क्र.जिनिस/जिवायो/नदीजोड/सुप्रमा-शेरेपूरता/संस-५/२०१९/१७५४, दिनांक २०/१०/२०२०.
- ३) राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती, नाशिक यांचे पत्र जा.क्र.रातांसस-(१)/(कक्ष-१/६६०/२०२२, दिनांक ०२/०८/२०२२
- ४) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव जा.क्र.कासं/तापाविम/प्रशा-५/३५५१/सन-२०२२ दिनांक ०८/०९/२०२२.

प्रस्तावना:-

नदीजोड अंतर्गत भातखेडा निपाणी मायनर पासुन ल. पा. तलाव खडकेसीमच्या नाल्यापर्यंत सा. क्र. ० ते ११०० मी.भरण कालव्याद्वारे पावसाचे अतिरिक्त पुराचे वाहून जाणारे पाणी मौजे गालापुर, भातखेडा, निपाणे या शिवारातील शेतीला सिंचन क्षेत्रात वाढ होणेसाठी सदर चारीचे काम करणेत आले आहे. सदर योजनेअंतर्गत नव्याने पाणीसाठा करणे समाविष्ट नाही. शासन निर्णय क्र.संकीर्ण/२०१७/(१८७/२०१७) ल.पा.-१ मंत्रालय, मुंबई दिनांक २३/०८/२०१७ अन्वये नव्याने प्रस्तावित योजनांसाठी पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र घेणे अपेक्षित आहे. सदर योजनेचे कार्यरंभ आदेश-सन २००७-०८ मधील असुन काम अंतिम झालेले आहे, त्यामुळे नव्याने पाणीसाठा होत नसल्याने प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही.

जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हानियोजन समिती, जळगांव यांचे पत्र क्र.जिनिस/जिवायो/०८-०९/संस-२/५५०, दिनांक १६/०६/२००८ अन्वये रु.३३.५९ लक्ष किंमतीस दरसूची सन २००७-०८ नुसार मुळ प्रशासकीय मान्यता दिलेली होती. संदर्भाधीन पत्रान्वये जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हानियोजन समिती, जळगांव यांनी नदीजोड अंतर्गत भातखेडा निपाणी मायनर पासुन ल. पा. तलाव खडकेसीमच्या नाल्यापर्यंत भरण कालव्याचे काम. सा. क्र. ० ते ११०० मी. रुपये रु.८१.२८ लक्ष किंमतीस प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव दरसूची सन २०१६-१७ नुसार शासनास मान्यतेस्तव सादर केला होता.

यासाठी योजनेचे दरसूची सन २०१६-१७ वर आधारीत रु.८१.२८ लक्ष इतक्या किंमतीचा प्रस्तावावर संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये “रु.५ कोटी किंमती पेक्षा कमी किंमतीचे अंदाजपत्रकांना राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती कार्यालय करित असलेल्या छाननी प्रमाणे महामंडळस्तरावर छाननी करून सदर छाननी अहवालासहित कार्यकारी संचालक यांच्या शिफारशीने थेट शासनास सादर करावेत. त्याप्रमाणे प्रस्ताव संदर्भाधीन क्र.४ नुसार प्राप्त झाला होता.

या योजनेच्या किमतीत झालेली वाढ ही पुढील बाबींमुळे झाली आहे भूसंपादन किंमतीतील वाढ (भूसंपादन कायदा सन २०१३ मुळे), रस्ते व पुल व माती कामातील वाढ इत्यादीमुळे झालेली आहे. प्रकल्पास दरसूची सन

२०१६-१७ वर आधारित रु.८१.२८ लक्ष इतक्या किंमतीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय खालीलप्रमाणे घेतला आहे.

शासन निर्णय :-

नदीजोड अंतर्गत भातखेडा निपाणी मायनर पासुन ल. पा. तलाव खडकेसीमच्या नाल्यापर्यंत भरण कालव्याचे काम. सा. क्र.० ते ११०० मी. या कामास दरसूची सन २०१६-१७ वर आधारित रु.८१.२८ लक्ष (एक्याऐंशी लक्ष व अठ्ठावीस हजार फक्त) इतक्या किंमतीस खालील अटींच्या अधीन राहून प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. प्रकल्पाचा उपशिर्ष निहाय तरतूदींचा गोषवारा परिशिष्ट - "अ" मध्ये सोबत जोडला आहे.

- १) सदर योजना पूर्ण झालेली असल्यामुळे योजना सिंचन व्यवस्थापणाकडे हस्तांतरीत करण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी.
- २) प्रकल्पाची अंमलबजावणी करतांना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, CVC तत्वे, वित्तीय मर्यादा, विहित निविदा कार्यपद्धती यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी.
- ३) प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या निर्णयामुळे या प्रकल्पाबाबत सुरु असलेल्या अथवा भविष्यात उद्भवणाऱ्या विभागीय चौकशीच्या कार्यवाहीस कोणतीही बाधा पोहचणार नाही, ती कार्यवाही तशीच चालू ठेवावी.
- ४) संपूर्ण प्रकल्प हा प्रस्तावित प्रथम सु. प्र. मा. किंमतीच्या मर्यादेत पूर्ण करावा.
- ५) सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी अथवा निविदाविषयक क्षेत्रीय स्तरावरील निर्णयास किंवा झालेल्या क्षेत्रीय अनियमिततेस मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. तसेच सुधारित प्रशासकीय मान्यता देणारे प्राधिकारी हे झालेल्या क्षेत्रीय निर्णयास व अनियमिततेस जबाबदार नसतील याबाबतची जबाबदारी निर्णय घेणाऱ्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची राहिल, अशा तांत्रिक व निविदा विषयक प्रकरणांची तपासणी त्यावेळी प्रचलित शासन निर्णयानुसार करणे आवश्यक राहिल.

या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्रमांक "०-४०, २७०२ लहान पाटबंधारे, ०१ भूपृष्ठ जल ८०० इतर खर्च (४४) जिल्हा योजना-जळगांव (४४) (०५) नद्या व कालवे जोडून भूजल पातळी वाढविणे २७०२८०१६-२७, लहान बांधकामे" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालावा व मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

नियोजन विभागाच्या क्रमांक ससमा-२०१०/प्र.क्र. ४८(भाग-१) का १४६१, दिनांक ११/०६/२०१८ नुसार रुपये १५ कोटी किंमतीच्या खालील प्रत्येक कामास मंजूरी देण्याचे अधिकार संबंधित प्रशासकीय विभागास आहेत. सदर शासन निर्णयात दिलेल्या अधिकारानुसार जलसंपदा या प्रशासकीय विभागाच्या तसेच मा.उप मुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांच्या मान्यतेने सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.

या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता लपा कार्यासनाच्या प्रशासकीय मान्यता नोंदवहीत २५२ या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०३२९२००८५७८५२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(अमोल फुंदे)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

सहपत्र :- परिशिष्ट "अ"

प्रत,

१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
३. मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
४. सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
५. मा.विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर.
७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर.
८. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
९. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
१०. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
११. सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
१२. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
१३. कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव.
१४. महासंचालक, संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व धरण सुरक्षा, नाशिक.
१५. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, जळगांव.
१६. आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
१७. मुख्य अभियंता (जसं), तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव.
१८. उप सचिव (निवसं), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
१९. अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव.
२०. अर्थ शाखा -१ व २, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
२१. ल.पा. कार्यासन (संग्रहार्थ).

परिशिष्ट-अ

नदीजोड अंतर्गत भातखेडा निपाणी मायनर पासुन ल. पा. तलाव खडकेसीमच्या नाल्यापर्यंत भरण कालव्याचे काम. सा. क्र. ० ते ११०० मी.या कामास प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. शासन निर्णय क्रमांक: शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण २०१८/(२७९/२०१८)/लपा, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, दिनांक:-२९/०३/२०२३

अ. क्र.	बाब	मुळ प्रमा दरसूची सन २००७-०८ रु.लक्ष	प्रथम सुप्रमा दरसूची सन २०१६-१७ रु.लक्ष	झालेली वाढ/बचत रु.लक्ष	वाढीची टक्केवारी
१	बी-भुसंपादन	१.००	४५.४८	४४.४८	१३२.४२
२	एल- मातीकाम	५.०६	५.१२	०.०६	०.१८
		२७.५३	३०.६८	३.१५	९.३८
	एकूण	३३.५९	८१.२८	४७.६९	१४१.९८

(अमोल फुंदे)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन